



CITTA' DI ANZIO

3 U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI

DETERMINAZIONE

N° 25 DEL 07/09/2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione Aree Gioco e Arredo Urbano nei parchi Comunali ” Ditta Serin Snc dei F.lli Rinalducci S. e G - Liquidazione SAL n.2- C.I.G.: 8541852F3F

Il Responsabile del Servizio 3 U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI

Premesso

Che con Deliberazione C.C. n. 84 del 30.12.2020 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2021/2023 redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ed avente carattere autorizzatorio;

Che con Deliberazione di G.M. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Che con Determinazione 3 U.O. Territorio ed Espropri n. 25 del 03/12/2020 venivano approvati i **“Lavori di manutenzione Aree Gioco e Arredo Urbano nei parchi Comunali ”** per l'importo complessivo di € 79.000,00 ;

Che con determinazione 3 U.O. Territorio ed Espropri n. 36 del 24/12/2020, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta **Serin Snc dei F.lli Rinalducci S. e G.**, con sede legale in Anzio (RM), 00042, Via Perla Marina n. 30 – c.f. e P.Iva 15915851008, per l'importo di € **55.511,92** così distinto: per lavori € **52.568,55** oltre IVA 22% al netto del ribasso offerto del **6,00%** più oneri per la sicurezza pari a € **2.943,00** oltre IVA 22%;

Visti gli atti contabili relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31.08.2021, ed al certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata in data 31.08.2021 a firma del Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Arch. Angelo De Vincenzo, da cui risulta il credito verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto pari a € 21.820,51 oltre IVA 22%;

Vista la fattura elettronica n. 29 del 31.08.2021 pervenuta in data 31.08.2021 Prot. N. 62905/2021 dalla ditta **Serin Snc dei F.lli Rinalducci S. e G.**, con sede legale in Anzio (RM), 00042, Via Perla Marina n. 30 – c.f. e P.Iva 15915851008- relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi, dell'importo lordo di € 26.621,02, formato da € 2.1820,51 per lavori ed € 4.800,51 per IVA al 22%;

Dato atto che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro economico, approvato con Determinazione 3 U.O. Territorio ed Espropri n. 36 del 24/12/2020, Affidamento, impegno di spesa e rimodulazione del quadro economico ;

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione dei lavori di che trattasi;

Accertata altresì la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice attraverso l'acquisizione del DURC N. Protocollo INPS_27518900 con scadenza validità il 29.12.2021;

Ritenuto opportuno procedere a quanto innanzi;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016

DETERMINA

A) Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;

**Determinazione n° 25 del
07/09/2021**

- B) Approvare gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei “**Lavori di manutenzione Aree Gioco e Arredo Urbano nei parchi Comunali**” – C.I.G.: 8541852F3F, eseguiti dalla Ditta **Serin Snc dei F.lli Rinalducci S. e G.**, con sede legale in Anzio (RM), 00042, Via Perla Marina n. 30 – c.f. e P.Iva 15915851008 , per l’importo di € 21.820,51 oltre IVA 22%;
- C) Liquidare a favore della Ditta appaltatrice **Serin Snc dei F.lli Rinalducci S. e G.**, la somma complessiva di € 26.621,02 IVA al 22% compresa, giusta fattura elettronica n. 29 del 31.08.2021 pervenuta in data 31.08.2021 Prot. N. 62905/2021;
- D) Per la liquidazione della somma complessiva di € 26.621,02 utilizzare l’Impegno n. 2123/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to: Arch. Angelo De Vincenzo

Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / ArubaPEC S.p.A.